

창리천 맑은 물 복원

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []		0				0		50	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			80%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	50			50				
확보액 계	0							
집행액 계	0							
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	50		50				
	확보							
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 창리천 수질 오염원에 대한 분석 용역을 통하여 관리방안을 수립하고 수질개선 사업을 시행

□ 개 요

- 사업기간: 2023. 3. ~ 2024. 4.
- 사업위치: 평창군 미탄면 창리 산 4-3 일원
- 주요내용: 수질검사 및 분석, 관리방안 수립
- 사업비: 50백만 원(전액 준비)

□ 추진상황

- 창리천 생태하천 복원사업 사후 모니터링 용역(3년차) 시행 중(5년)
(구간: 미탄면 평안리 평안보 ~ 마하리 동강 합류지점 L=12.6km)
- 하천수 수질측정망 운영(평창군 자체)
 - 측정지점: 미탄면 마하리 동강 합류 전

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 우리 군 주요 17개 하천 중, 창리천의 수질상태가 심각한 상황이고, 이는 창리천 인근 송어장 방류수에 의한 수질악화로 예상됨
(BOD: 0.9mg/L, SS: 0.9mg/L, T-N: 3,470mg/L, T-P: 0.095mg/L, TOC: 1.2mg/L)
- (대 책)
 - 창리천 인근 송어장(기타 수질오염원사업장)에 대한 관리감독 강화
 - 침전시설 관리상태 확인
 - 침전슬러지 적정처리 여부 확인
 - 생활하수(개인하수처리시설) 관리감독 강화
 - 개인하수처리시설 관리기준 준수여부 확인
 - 방류수에 대한 수질기준 준수여부 확인
 - 창리천 수질 오염원 분석 및 개선대책에 대한 용역 발주
 - 사업비 및 사업기간: 50백만원, 1년
 - 용역결과에 따른 대책수립 후 수질개선사업 시행

□ 향후계획

- 창리천 수질 오염원 분석 및 개선대책에 대한 용역 발주: 2022. 3.
- 개선대책 및 관리방안 수립: 2022. 12.
- 수질개선사업 시행: 2023. 3.

추진부서 (팀)	환경과 (수질총량)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	원선혁 (☎330-2330)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------