

## 후평리·종부리 수리시설 평창군 전환

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분					
선거공보 [ ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산				
선거공약서 [ V ]													
5대공약 [ ]								0			0		5,000
완료시점			이행단계						추진율				
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타								
0				0			80%						
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)										

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	5,000			1,000	1,000	1,000	2,000	
확보액 계	33			33	0	0	0	
집행액 계	25			25	0	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	5,000		1,000	1,000	1,000	2,000	
	확보	33		33	0	0	0	
	집행	25		25	0	0	0	
기 타	계획							
	확보							
	집행							

## □ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창읍 후평리, 종부리 일원
- 주요내용: 후평리·종부리 일원 수리시설의 농어촌공사 관리전환
- 사 업 비: 5,000백만원(종부리 4,000백만원, 후평리 1,000백만원)

## □ 그간 추진상황

- 수리계 지원조례 추진계획 수립(수리계 조직 운영비 지원)
- 후평리·종부리 농어촌공사지구 관리전환을 위한 협의: 22. 8.11.
  - 양수장 및 관계시설 관리위탁 협의 요청
- 관리전환 및 관리대행 협의 추진(농어촌공사 : 22. 10.
- 수리계 관리운영조례 제정: 2022. 12.
- 수리계 지원을 위한 수리계 등록, 접수: 2023. 3. ~ 10.
- 2회 추경예산 수립 및 지원: 2023. 11.

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 농어촌공사 관리전환시 예산 및 기간 과다 소요와 한국농어촌공사 내 인력부족으로 인한 이관 어려움
- (대 책)
  - 전체지구에 대한 이관이 아닌 관계시설(양수장등)의 관리대행 추진
  - 매년 관리운영조례를 통한 예산 수립 및 수리시설 관리비 지원 추진

## □ 향후계획

- 2024. 5. : 1회 추경예산 수립 및 지원

추진부서 (팀)	건설과 (기반시설)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	이건재 (☎330-2485)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------