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산업단지·농공단지 조성 및 기업 유치

공약출처 사업유형 사업주체 예산구분

선거공보 [  ]
신규 계속 국가 도 군

민간/

기타
예산

(백만원)
비예산

선거공약서 [ V]

O  O 25,841  5대공약 [  ]

완료시점 이행단계

추진율
임기내 임기후

완료
종결

이행 후
계속추진

정상
추진

기타

 O   O  10%

중앙정부 도움 필요성 해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)

□ 연도별 소요예산
(단위: 백만원)

구분 합계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기 후

계획액 계 25,841   19 0 2,500 4,900 18,422

확보액 계 0   0 0 0   

집행액 계 19   19 0 0 0 0

국

계획         

확보         

집행         

도

계획         

확보         

집행         

군

계획 25,841   19 0 2,500 4,900 18,422

확보         

집행 19   19 0 0 0 0

기

타

계획         

확보         

집행         



 • 현재 농공단지 2개소(평창, 방림) 분양이 완료되어 공장용지 부족을 

해소하고 지역 균형 및 입지 여건을 고려하여 북부권에 농공단지 

조성 필요성 대두 

□ 개    요 

  ❍ 사업기간: 2024년 ~ 2030년(7년)

  ❍ 사업위치: 평창군 진부면 송정리 2261외 79필지

  ❍ 주요내용: 제3농공단지 조성

  ❍ 사 업 비: 25,841백만 원(군비)

□ 추진상황

❍ 신규 농공단지 타당성 조사 용역 : 2023. 06월

❍ 신규 농공단지 타당성 조사 용역 중간 보고회 : 2023. 10월

❍ 신규 농공단지 타당성 조사 용역 최종 보고회 : 2023. 12월

❍ 신규 농공단지 타당성 조사 용역 결과 보고 : 2024. 04월
❍ 신규 농공단지 타당성 조사 용역 결과에 따른 

    대상 사업 부지 세부검토

: 2024. 04월

     ~ 07월

❍ 신규 농공단지 조성부지 확정 * 타당성 용역 결과에 따름 : 2024. 08월

❍ 신규 농공단지 조성부지 추진계획(안) 수립 : 2024. 09월
❍ 신규 농공단지 조성사업 위탁 관련 한국농어촌공사 

    협의 중
: 2024. 09월

□ 문제점 및 대책

  ❍ 농공단지 조성사업 추진을 위한 관계부서 협의

    - 관계부서(도 투자유치과, 농어촌공사 등) 사전 협의 추진

❍ 기반 시설(진입로-교량, 상·하수도) 확장 검토 필요

    - 교량 신설 시, 소요 예산 약 38억으로 관련 부서(건설과)와 협의 추진

    - 상수도 관로 사용 가능 여부 및 하수 용량에 따른 처리 가능 여부 검토

❍ 신규 농공단지 조성 예산확보 필요

    - 군 재정 상황을 고려하여 단계적 확보 방안 검토

❍ 신규 농공단지 승인 및 심의를 위한 사전 용역과 중앙 투자 심사 

기간이 장기간 소요 되고, 이후 예산확보와 공사 기간을 고려할 

시 임기 후 달성 가능 



□ 향후계획

추진부서
(팀)

경제과

(기업지원)

협조부서

(팀)

담당자

(연락처)
최승아

(☎330-2750)

❍ 신규 농공단지 조성 관련 관계부서 협의
 - 도 투자유치과, 농어촌공사, 농림부, 원주지방환경청
 - 신규 농공단지 조성 농어촌공사 위탁 가능 여부 확인 
   및 검토 필요

: 2024. 09월
     ~ 11월

❍ 신규 농공단지 수립계획 용역
 - 기본계획, 토질조사, 지구단위계획, 경관계획 등

: 2025. 02월

❍ 신규 농공단지 조성 공유재산심의 및 군관리계획 반영 : 2025. 03월
❍ 재해·전략 환경 영향 평가 용역 : 2025. 03월
❍ 지방재정투자심사 의뢰(중앙) : 2025. 06월

❍ 신규 농공단지 조성 사업‘27년 당초 예산 편성 요구
 - 농어촌공사 위탁사업비(실시설계, 토지보상비 등), 감정평가비, 공사비 

: 2026. 09월

❍ 농공단지 지정계획 신청 : 2026. 10월
❍ 강원도 산업단지 심의위원회 통합 심의(최종심의) : 2027. 01월
❍ 농공단지 지정계획 승인·고시 : 2027. 02월

❍ 농어촌공사 신규 농공단지 조성사업 위탁
 - 실시설계, 토지보상, 통합심의, 조성 공사 등

: 2027. 02월

❍ 신규 농공단지 지정 주민공람 및 합동 설명회 실시 : 2027. 02월
❍ 신규 농공단지 착공 : 2028. 06월


