

## 외국인 근로자 고용환경 개선

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]							0	0
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,085.6	12	139.4	607.9	506.3	410	410	
확보액 계	1,253.6	0	139.4	607.9	506.3	0		
집행액 계	333.6	0	86.6	247	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	76.2	4	2.7	16	33.5	10	10
	확보	52.2		2.7	16	33.5		
	집행	18.6		2.6	16			
군	계획	2,009.4	8	136.7	591.9	472.8	400	400
	확보	1,201.4		136.7	591.9	472.8		
	집행	315		84	231			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 농촌인구의 고령화 및 인구소멸에 따른 영농철 일손부족 등 인력난 심화
- 저임금, 강한 노동 강도, 숙박 등의 문제로 내국인 인력 공급 애로

## □ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용: 외국인계절근로자 근로편익개선 등 3개사업
- 사업비: 2,460백만원(도비 42, 군비 1,695, 기타 723)

## □ 추진상황

- 외국지자체 MOU체결 : 4개국 7개 지자체
  - 베트남 빈투언성('18), 필리핀 코르도바('18), 케손시티 바타산힐스('21.8.26.), 방글라데시 실렛시('22.4.26.), 필리핀 바실리사시('22.11.21.), 필리핀 투델라시('22.11.22.), 라오스 노동사회복지부('22.12.13.)
- 외국인계절근로자 도입
  - 2019년: 11농가 28명(베트남 15명, 필리핀 13명, 무단이탈(베트남) 8명)
  - 2021년: 19농가 52명(국내체류 외국인 중개)
  - 2022년: 59농가 259명(MOU 213, 결혼이민자초청 38, 국내체류 8)
  - 2023년: 152농가 628명
  - 2024년: 220농가 770명(MOU588, 결혼이민자초청 122, 공공형계절근로 60)
- 외국인계절근로자 관련 지원 사업
  - 외국인계절근로자 근로편익개선(마약검사비) 15백만원 지원
  - 농업분야 계절근로자 전담인력 인건비(관리 및 통역) 4명 107.5백만원
  - 외국인계절근로자 수송 및 인권교육 47백만원
  - 외국인계절근로자 산재 및 의료보험 지원 122.5백만원

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 외국지자체의 정치 상황 및 기타 외부환경에 따른 근로자 입국에 변동이 수시 발생

- 외국인근로자에 대한 인권 무시, 고용농가 필수 준수사항 미이행 등 발생
- 외국인계절근로자 무단이탈, 건강상의 이유 등 근로자 귀책으로 고용농가 일정차질 및 영농손실 발생

○ (대 책)

- 외국지자체와 MOU체결시 무단이탈 등 에 대한 강력한 조항 추가
- 고용농가의 준수사항 미이행에 대한 실질적인 패널티 부여 추진

□ **향후계획**

- 태국, 베트남 등 다양한 외국 지자체와 협약체결 추진
- 외국인근로자 인권보호 등 근로 전·후 농가 교육 실시
- 고용환경개선사업 추진: 2024. 1월 ~ 12월

추진부서 (팀)	농정관 (농촌인력)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김승수 (☎330-4726)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------