

외국인계절근로자 숙소 지원사업 확대

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]			0	0	0	0	2,700	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,700		400	410	290	800	800	
확보액 계	700		0	410	290	0		
집행액 계	140		0	140	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	289.5		36	13.5	120	120	
	확보	49.5		36	13.5			
	집행	0		0				
군	계획	1,060.5	200	169	131.5	280	280	
	확보	300.5		169	131.5			
	집행	70		70				
기 타	계획	1,350	200	205	145	400	400	
	확보	350		205	145			
	집행	70		70				

- 농촌인구의 고령화 및 인구소멸에 따른 영농철 일손부족 등 인력난 심화
- 법무부 지침에 따른 외국인 근로자 주거 요건 충족의 어려움을 해결

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용: 외국인계절근로자 숙소 지원사업
- 사업비: 2,700백만원(도비 289.5, 군비 1,060.5, 기타 1,350)

□ 추진상황

- 외국인계절근로자 숙소지원사업(군비)
 - 사업량: 30개소
 - 사업비: 338백만원(군비 169, 자부담 169)
 - 사업내용: 외국인계절근로자 숙소 신(증)축 비용 지원
 - 보조금 대상자 확정알림: 2023. 3. 10.
 - 교부금 신청서 접수: 2023. 3. 17.
- 외국인계절근로자 숙소지원사업(도비)
 - 사업량: 7개소
 - 사업비: 105백만원(도비 31.5, 군비 73.5, 자부담 105)
 - 사업내용: 외국인계절근로자 조립식주택 신축(6평기준)
 - 도 대상자선정명단 및 교부금 신청서 제출 : 2023. 8월 중 완료

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 외국인계절근로자 숙소에 대한 법무부 지침을 모르고 근로자를 신청했다가 숙소 제공에 난색을 표하거나 중도 포기한 농가가 나오고 있음.

이에 따른 매년 숙소 신축이나 리모델링 등 수요가 증가할 것임.
그러나 건축법상 가설건축물은 숙소로 인정되지 않아 사업비 과다로 사업을 포기하는 농가가 발생하고 있음

○ (대 책)

- 근로자 무단이탈 방지, 건강상태 파악 등 관리가 용이한 고용주와 같이 생활할 수 있도록 농가별 숙소지원 사업량을 확대하고 신(증)축 비용 현실화

□ 향후계획

- 외국인계절근로자 숙소지원사업 보조금 교부결정: 2023. 3월 말
- 숙소지원사업 추진 및 완료: 2023. 4월 ~ 12월
 - 연내 추진 어려운 보조사업자의 경우 2024년도 이월 추진

추진부서 (팀)	농정과 (농촌인력)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김미란 (☎330-1379)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------