

농촌체험휴양마을 지원

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계						
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타		추진율		
0			0					100%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	90	0	15	15	20	20	20	0
확보액 계	30	0	15	15	0	0	0	
집행액 계	30	0	15	15	0	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	90	0	15	15	20	20	20
	확보	30		15	15			
	집행	30		15	15			
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 농촌체험휴양마을이 다양한 소규모 이벤트를 추진함으로써 도시민 유치에 통한 농촌마을의 지역적·계절적 비수기 극복 및 활력 도모

□ 개 요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년
- 사업위치: 도농교류촉진법에 따라 지정된 농촌체험휴양마을(17개소)
- 주요내용: 관광객 유치를 위한 이벤트 추진 시 일정 비용 지원
- 사업비: 90백만원(군비 90)

□ 추진상황

- 지방보조금심의위원회 개최 및 대상자 확정(3개소): 2023. 2. 28.
- 보조금 결정 통보 및 사업 시행 승인: 2023. 3. 31.
- 사업완료 및 사업비 집행: 2023. 11. 16.
- 사업완료에 따른 정산 검사 검토: 2024. 1. 5.

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 2024년 본예산 미확보로 인하여 사업비 전액 삭감
- (대 책)
 - 2024년 1회추경예산 반영 예정(군비 20백만원)

□ 향후계획

- 추가 필요 시 사업비 및 지원개소 확대 검토 후 예산 추가 반영

추진부서 (팀)	농정과 (농촌개발)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	유양이 (☎330-1321)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------