

청소년 창의성 개발 프로그램 확대 운영

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			70%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	6,250		771	1,275	1,336	1,400	1,468	0
확보액 계	0		0	0	0	0	0	
집행액 계	0		0	0	0	0	0	
국	계획	597	112	116	119	123	127	
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	5,653	659	1,159	1,217	1,277	1,341	
	확보							
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 청소년 활동공간인 청소년문화의 집 활용을 위해 유능한 청소년 지도사를 배치하여 창의력 개발 중심의 차별화된 프로그램 운영
- 청소년을 둘러싼 급속한 사회환경의 변화에 대한 대응과 청소년이 자신의 삶을 개척하고 건강한 청소년으로 성장할 수 있는 프로그램을 운영하여 문화의 집을 행복충전의 장으로 마련

□ 개 요

- 사업기간: 2022. 7. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사업위치: 청소년문화의집 2개소 (평창1, 진부1)
- 주요내용: 청소년문화의집 창의성 향상 프로그램 운영 및 리모델링 실시
- 사업비: 6,250백만원 (국 597, 군 5,653)

□ 추진상황

- 진부청소년문화의집 리모델링 공사 완료: 2023. 5월
- 진부청소년문화의집 가상체육시스템 설치 및 체험프로그램 운영: 2023. 8월
- 청소년운영위원회 구성·운영 및 지역사회 청소년 참여활동 활성화 사업 추진 완료
- 청소년문화의집 창의향상 프로그램 확대 추진 검토 (코딩, 영상 편집, 패션디자인, 플로리스트 등)

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 청소년문화의집 운영 내실화 및 활성화를 위한 추가인력(총괄책임) 배치 필요
 - ※ 운영대표자 자격기준 및 정규 청소년지도사 확보 수준 부적합으로 청소년수련시설 평가 결과 “매우미흡”
- 다양한 프로그램 운영을 위한 인적자원(강사) 및 시설설비 부족

○ (대 책)

- 청소년 관련 법인 또는 단체 위탁을 추진하여 프로그램의 전문성 및 운영의 안전성 확보 필요

□ 향후계획

- 청소년문화의집 민간위탁적정성 검토 보고 및 위탁 추진계획 수립 : 2024. 2월
- 청소년문화의집 민간위탁 군 의회 동의: 2024. 6월
- 위탁운영자 모집 및 수탁자선정심의위원회 구성, 위탁운영자 선정: 2024. 10월한
- 청소년문화의집 위탁 운영: 2025. 1월

추진부서 (팀)	인재육성과 (청소년교육)	협조부서 (팀)	행정팀	담당자 (연락처)	차기준 (☎330-2723)
-------------	------------------	-------------	-----	--------------	--------------------