

도시개발 증장기 계획 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0					0		5%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	1,000				300	700		
확보액 계	300			0	300			
집행액 계	0			0				
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	1,000			300	700		
	확보	300			300			
	집행							
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 새롭게 출범한 강원특별자치도의 도시정책 기조 및 국토교통부 도시계획 제도 개선사항을 2035년 군기본계획에 반영하고,
 - 군기본계획의 정책 및 전략계획을 실현할 수 있도록 2030년을 목표로 하는 군관리계획을 수립
- ※ 국토계획법 제34조에 따라 군관리계획을 5년마다 재검토하여 정비하여야 함

□ 개 요

- 사업대상: 평창군 행정구역 1,463.9km²
- 사업비: 1,000백만원(2024년 당초예산 300백만원)
 - ※ 총액 입찰 실시 후 연차별 예산편성
- 사업기간: 2024. 1월 ~ 2026. 12월(3년간)
- 사업내용: 2035년 군기본계획 변경 및 2030년 군관리계획 수립, 전략환경영향평가, 교통계획 및 경관계획, 재해영향성검토, 군계획시설 단계별 집행계획 수립, 지형도면 고시 등

□ 향후 추진계획

- 2024. 1 ~ 8월: 입찰공고 및 용역업체 선정, 기초조사 및 기존계획 검토
- 2024. 9 ~ 12월: 군기본계획 및 군관리계획의 기본구상 및 정비방향 설정(입안)
- 2025. 1 ~ 4월: 군기본계획 및 군관리계획(안) 작성
- 2025. 5 ~ 9월: 군관련부서 협의, 주민의견 및 군의회 의견청취
- 2025. 10 ~ 12월: 군계획위원회 자문 및 심의
- 2026. 1 ~ 6월: 중앙행정기관, 도 관련기관 및 관련부서 협의
- 2026. 7 ~ 9월: 국토정책위원회 및 강원특별자치도 도시계획위원회 심의
- 2026. 10 ~ 12월: 군기본계획 승인 열람공고 및 군관리계획 결정고시

추진부서 (팀)	도시과 (도시계획)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김병균 (☎330-2057)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------