

## 로컬푸드 활성화 지원 및 직매장 확대 개설

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ V ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ ]			0	0	0	0	0	19,671	
5대공약 [ ]									
완료시점			이행단계				추진율		
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0				60%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	19,671	530	2,435	2,721	5,705	2,760	2,760	2,760
확보액 계	5,686	530	2,435	2,721	0	0	0	
집행액 계	5,686	530	2,435	2,721	0	0	0	
국	계획	720	110	399	211			
	확보	720	110	399	211			
	집행	720	110	399	211			
도	계획	3,016		283	127	656	650	650
	확보	410		283	127			
	집행	410		283	127			
군	계획	15,121	337	1,610	2,240	4,934	2,000	2,000
	확보	4,187	337	1,610	2,240			
	집행	4,187	337	1,610	2,240			
기 타	계획	814	83	143	143	115	110	110
	확보	369	83	143	143			
	집행	369	83	143	143			

- 지역 내 먹거리 선순환체계 구축으로 농산물 유통단계를 축소하여 농업인 소득증대 및 소비자 먹거리 기본권 실현에 기여
- 관내 중소가족농, 고령농, 귀농·귀촌 농업인의 로컬푸드 참여를 통한 기초소득 보장으로 지속가능한 농업환경 조성

## □ 개 요

- 사업기간: 2021 ~ 2026년
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용: 로컬푸드 활성화 지원, 로컬푸드 직매장 확대
- 사 업 비: 19,671백만 원(국 720, 도 3,016, 군 15,121, 기타 814)

## □ 추진상황

- 평창 로컬푸드 기획생산출하 조직화: 300명(2024. 10. 기준)
- 평창 로컬푸드 직매장 구축

구분	위치	개장일	매장형태	비고
1호점	대화농협 하나로마트	2020. 10. 19.	숍인숍	운영 중
2호점	진부농협 하나로마트	2021. 09. 16.	숍인숍	운영 중
3호점	평창자연휴게소	2021. 12. 27.	직영	운영 중
4호점	대화농협 하나로마트	2022. 11. 08.	숍인숍	운영 중
5호점	대관령 고원마루	2023. 03. 21.	직영	운영 중
6호점	평창푸드통합지원센터	2024. 09. 09.	직영	운영 중
7호점	알펜시아리조트	2024. 10. 예정	직영	공사 중
8호점	대관령마을휴게소	2025. 05. 예정	직영	공사 중
9호점	봉평면(구. 봉평중고)	2025. 12. 예정	직영	실시설계 중

※ 직영매장은 재단법인 평창푸드통합지원센터에서 운영

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 기후(강우·폭염) 및 현장여건(지하 혼합폐기물) 등 공기 지연
- (대 책)
  - 관계자 공정회의를 통한 공사 진행상황 점검
  - 현장 확인을 통한 건설현장 안전관리 조치

□ **향후계획**

- 평창 로컬푸드 직매장 구축: 2025년 9개소
- 평창 로컬푸드 기획생산출하회 조직화 지속 추진
- 재단법인 평창푸드통합지원센터 정착 및 자립 기반 조성

추진부서 (팀)	농산물유통과 (평창푸드)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	황창윤 (☎330-1380)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------