

평창 스포츠국제대회 및 아이스 페스타 개최

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 [V]				0	0	0	0	0	1,680
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	1,680	0	0	380	700	300	300	
확보액 계	1,080	0	0	380	700	0		
집행액 계	0	0	0	0	0	0		
국	계획	150		0	150			
	확보	150			150			
	집행							
도	계획	220		145	75			
	확보	220		145	75			
	집행							
군	계획	220		145	75			
	확보	220		145	75			
	집행							
기타	계획	1,090		90	400	300	300	
	확보	490		90	400			
	집행							

- 코로나19로 감소된 관광객을 유치하기 위해 평창을 국제적으로 알리는 계기 필요
- 스포츠와 문화를 결합한 국제 축제를 통해 국내외 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 개 요

- 사업기간: 2022. 12. ~ 2026. 6.
- 사업위치: 대관령면 올림픽슬라이딩센터
- 주요내용: 스포츠 국제대회 및 아이스 페스타 병행 개최
 - 2023년도 IBSF 국제대회 개최: (상반기) 2023. 2. 20. ~ 3. 11. (하반기) 11. 2. ~ 11. 10. / 29개국 350여 명
 - IBSF 스킨레톤 월드컵 개최: 2024. 11. 11. ~ 17.(9일간) / 20개국 150명
 - FIL 루지 월드컵 개최: 2025. 2. 10. ~ 2. 16.(7일간) / 20개국 150명
- 사업비: 1,680백만 원(국 150, 도 220, 군 220, 기타 1,090)
- 주최/주관: IBSF, FIL, 강원특별자치도, 평창군, KBSF, 대한루지경기연맹, 2018평창 기념재단

□ 추진상황

- 국제대회 시리즈 유치 개최 관련 논의: 2022. 8. 5.
 - 대회 개최기간('22~'23년 시즌), 예산확보 방안, (재)2018평창기념재단
- 아이스 페스타 개최 관련 논의: 2022. 8. 11.
- IBSF 국제대회 개최 추진 계획 수립: 2022. 10. 14.
- IBSF 국제대회 유치 관계기관 업무협약 추진: 2022. 10. 21.
- 스위스 현지 IBSF 이보 페리아니 회장(IOC 위원) 단독면담: 2022. 10. 25.
 - 2023 IBSF(국제봅슬레이스켈레톤연맹) 총회 평창 개최 논의
- 국비 확보를 위한 국회 방문: 2022. 11. 8.
- 22-23 시즌(상반기) IBSF 국제대회 개최: 2023. 2. ~ 3.
 - IBSF 오메가 유스 시리즈 평창(1차): 2. 20. ~ 3. 2.(10일)
 - 아시아 선수권 국제대회: 3. 3. ~ 3. 11.(9일)
 - 코리아컵 국제대회: 3. 6. ~ 3. 10.(5일)
 - ※ 예산절감을 위해 아시아 선수권 국제대회 및 코리아컵 국제대회 동시 진행
- 22-23 시즌(하반기) IBSF 국제대회 개최: 2023. 11.
 - IBSF오메가 유스 시리즈 평창(2차) 대회 개최: 2023. 11. 2. ~ 11. 10.(9일)

- 2024 IBSF 스켈레톤 월드컵 대회 예산 KOC 기금 신청 선정(93,000천원): 2024. 1. 10.
- 2024 IBSF 오픈 아시안 챔피언십 대회 개최: 2024. 2. 26. ~ 3. 2.
- 지자체 국제경기대회 지원사업 추가 공모 선정(24-25시즌 FIL 루지 월드컵): 2024. 4. 23.
 - 총 5억원(국비 1.5, 도비 0.75, 군비 0.75, 2018평창 기념재단 자부담 2)
- 25-26 시즌 국·도비 예산확보 방안 논의: 2024. 10.
- 2024 IBSF 스켈레톤 월드컵 대회 준비 및 개최: 2024. 10. ~ 11.

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 아이스 페스타 추진을 위한 국도비 확보의 어려움
 - 예산 확보의 어려움으로 인한 사업 미추진
- (대 책)
 - 스키점프 센터 및 향후 준공 예정인 올림픽 테마파크를 활용한 페스타 사업 추진 검토(2025 스키점프 오르기 챌린지 레드불 400 대회, 스노보드 하프파이프 종목을 활용한 기술 프로그램 대회 등)

□ 향후계획

- 2024-2025 FIL 루지 월드컵 대회 개최: 2025. 2.
- 스키점프 센터 및 올림픽 테마파크를 활용한 아이스 페스타 사업 추진 검토

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (국제행사)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	손세령 (☎ 330-2837)
---------------------	------------------	---------------------	--	----------------------	---------------------