

외국인계절근로자 숙소 지원사업 확대

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []			계속	0	0	0	0	2,470	
5대공약 []			계속	0	0	0	0		
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0			0				100%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,470		400	410	60	800	800	
확보액 계	470		0	410	60	0		
집행액 계	260		0	260	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	276		36		120	120	
	확보	36		36				
	집행	18		18				
군	계획	959	200	169	30	280	280	
	확보	199		169	30			
	집행	112		112				
기 타	계획	1,235	200	205	30	400	400	
	확보	235		205	30			
	집행	130		130				

- 농촌인구의 고령화 및 인구소멸에 따른 영농철 일손부족 등 인력난 심화
- 법무부 지침에 따른 외국인 근로자 주거 요건 충족의 어려움을 해결

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용: 외국인계절근로자 숙소 지원사업
- 사업비: 2,470백만원(도비 276, 군비 959, 기타 1,235)

□ 추진상황

- 외국인계절근로자 숙소지원사업(군비)
 - 사업량: 3개소
 - 사업비: 30백만원(군비 15, 자부담 15)
 - 사업내용: 외국인 계절근로자 숙소 개·보수비용 지원
 - 보조금 대상자 확정알림: 2024. 3. 4.(3명)
 - 교부금 신청서 접수 및 교부결정: 2024. 3. 25.(2명)
- 외국인계절근로자 숙소지원사업(도비)
 - 사업량: 4개소
 - 사업비: 105백만원(도비 31.5, 군비 73.5, 자부담 105)
 - 사업내용: 외국인 계절근로자 숙소 신축
 - 보조금 대상자 확정알림: 2024. 3. 4.
 - 교부금 신청서 접수 및 교부결정: 2024. 3. 25.
 - 보조금 지급 완료(사업 완료) : 2명

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 농업분야 외국인 계절근로자 법무부 지침과 건축법상 가설건축물은 숙소로 인정되지 않아 신축에 따른 사업비 과다로 인해 사업 신청을 하지 않거나 신청 후 중도 포기하는 사례 다수 발생

○ (대 책)

- 근로자 무단이탈 방지 및 건강상태 파악 등 관리가 용이하도록 고용주(농가)와 함께 생활할 수 있는 개·보수 위주로의 사업비 확대 필요

□ **향후계획**

○ 숙소 지원사업 추진 및 완료: 2024. 4. ~ 12.

- 연내 추진 어려운 보조사업자의 경우 다음연도 이월 추진

추진부서 (팀)	농정과 (농촌인력)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김미란 (☎330-1379)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------