

방림·계촌 고랭지채소 명품화 사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]									
5대공약 []									
완료시점		이행단계				추진율			
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
○				○			75%		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)							

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,065	273	522	452	446	186	186	
확보액 계	1,879	273	522	452	446	186		
집행액 계	1,693	273	522	452	446	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	430	200	180	50			
	확보	430	200	180	50			
	집행	430	200	180	50			
군	계획	950	153	241	200	170	93	93
	확보	857	153	241	200	170	93	
	집행	764	153	241	200	170		
기타	계획	685	120	81	72	226	93	93
	확보	592	120	81	72	226	93	
	집행	499	120	81	72	226		

- 준고랭지 기후를 활용한 고랭지채소 대체작목으로 신 소득작물 육성
- 성장 가능한 작목에 대하여 생산·유통에 필요한 장비, 자재 지원

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026년
- 사업위치: 방림면 일대
- 주요내용: 고랭지 부추, 브로콜리 생산기반시설 설치 및 개보수 지원
- 사 업 비: 2,065백만원(도비 430, 군비 950, 기타 685)

□ 추진상황

- '22년 사업 완료: 고랭지부추 시범단지 조성 외 2개 사업, 522백만원 (도비 200, 군비 241, 자부담 81)
 - 고랭지부추 시범단지 조성
 - 사 업 비: 440백만원(도비 200, 군비 200, 자부담 40)
 - 사 업 량: 시설하우스 28동 및 기자재 9종(74식) 지원
 - 사업내용: 13농가 시설하우스 및 하우스 내 기자재 설치 지원
 - 성장가능작목(브로콜리) 포장재 지원
 - 사 업 비: 82백만원(군비 41, 자부담 41)
 - 사 업 량: 단열 포장용기 25,000개 지원
 - 사업내용: 26농가 브로콜리 단열 포장용기 지원
- '23년 사업 완료: 고랭지부추 시범단지 조성 외 2개 사업, 452백만원 (도비 180, 군비 200, 자부담 72)
 - 고랭지부추 시범단지 조성
 - 사 업 비: 402백만원(도비 180, 군비 180, 자부담 42)
 - 사 업 량: 시설하우스 33동 및 기자재 8종
 - 사업내용: 17농가 시설하우스 및 하우스 내 기자재 설치 지원
 - 성장가능작목(브로콜리) 포장재 지원
 - 사 업 비: 50백만원(군비 20, 자부담 30)
 - 사 업 량: 단열 포장용기 20,834개 지원
 - 사업내용: 71농가 브로콜리 단열 포장용기 지원

- ‘24년 사업 완료: 비닐하우스 현대화 외 2개 사업, 446백만원 (도비 50, 군비 170, 자부담 226)
 - 고랭지 부추·브로콜리 재배단지 조성(비닐하우스 현대화)
 - 사 업 비: 350백만원(도비 50, 군비 125, 자부담 175)
 - 사 업 량: 시설하우스 44동(부추 23동, 브로콜리 21동)
 - 사업내용: 15농가 내재해형 단동 비닐하우스 설치 지원
 - 특산품목 재배기반 확대조성(부추) 지원
 - 사 업 비: 66백만원(군비 33, 자부담 33)
 - 사 업 량: 부추 하우스 차광망 33동
 - 사업내용: 12농가 부추 하우스 차광망 설치 지원
 - 성장가능 작목(브로콜리) 포장재 지원(농협협력)
 - 사 업 비: 30백만원(군비 12, 자부담 18)
 - 사 업 량: 브로콜리 단열 포장용기 20,000개
 - 사업내용: 66농가 브로콜리 단열 포장용기 지원

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 매년 반복 사업으로 별도 특이사항 없음

○ (대 책)

- 부추, 브로콜리에 대한 지원이 충분하게 이루어졌다고 판단되므로 향후 육성 품목을 발굴하여 사업 추진 예정

□ 향후계획

- 기상이변에 따른 노지재배의 한계성을 극복하기 위해 관내 소득 작물을 발굴하고 해당 작물의 시설재배 환경을 확대할 예정

추진부서 (팀)	농산물유통과 (원예특작)	협조부서 (팀)	기술지원과 (소득작물)	담당자 (연락처)	김혜림 (☎330-1370)
-------------	------------------	-------------	-----------------	--------------	--------------------