

등록번호	경제과-17014	주무관	기업지원팀장	경제과장	관광문화과장	부군수	군수
등록일자	2024. 3. 29.						2024. 3. 29.
결재일자	2024. 3. 29.	이희수	천소영	이서진	김복재	황성현	심재국
공개구분	비공개(5)	협조자		기획실장 주현관 기획팀장 서윤숙			

## 민선 8기 공약사업 방침 결정 추가 보고 [[구]진부비행장]

### 【결재요약】

- 당초 방침 결정 내용(경제과-13737(2024.3.14.))
  - 추진 불필요 : 평창 올림픽 캐릭터 공원 사업대상지 결정 시
  - 담당부서 전환 : 평창올림픽 캐릭터 공원 사업 대상지 미선정 시 공익사업 발굴 필요에 따른 관련부서 조정
- (구)진부비행장 종합개발계획 수립 : 추진 불가 및 사업이관
  - 국방부 토지매입은 공익사업 목적으로만 가능
    - 공익사업이 아닌 기업유치 목적으로는 국방부 토지매입이 불가
  - 평창 올림픽 캐릭터 공원사업 부지에 대한 검토 완료 후 종합발전계획 추진을 검토하는 것이 타당
  - 국방부 토지매입을 위해 우리군의 종합적인 관점에서 공익사업 발굴이 필요하므로 기획실로 사업을 이관하여 추후 (구)진부비행장 종합발전계획 수립 필요시 해당 사업추진

※ 2024. 3. 21. 기획실 협의 완료

# 민선 8기 공약사업 방침 결정 추가 보고

## [(구)진부비행장]

- 민선 8기 공약사업 중 (구)진부비행장 종합발전계획 수립과 관련하여 사업추진 불가 및 사업 이관에 대한 방침 결정을 받고자 함.

### 1. 공약사업 개요

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월
- 사업비 : 55백만원(군비)
- 사업위치 : 진부면 상진부리 247-63 일원
  - 면적 : 80필지(70,466㎡, 21,315평)
    - 국유지 : 국방부 5필지(9,476㎡), 기획재정부 등 16필지(20,456㎡)
    - 군유지 : 11필지(9,668㎡)
    - 사유지 : 48필지(30,866㎡)
- 주요내용 : 구)진부비행장 일원 개발을 위한 종합개발계획 수립

### 2. 추진상황

- 진부비행장 폐쇄 결정 : 2019. 11. 12.
- 공공기관 및 투자유치 건의(도 역세권 개발팀) : 2021. 2월
- 구)진부비행장 일원 공유재산 매입 계획 수립 : 2022. 2. 23.
- 진부비행장 매입 공유재산 심의 및 관리계획 의결 : 2022. 3월
- 군사시설(기상관측장비)이전 협의 : 2023. 2월
- 구)진부비행장 종합개발 기본계획 수립 용역 업무협의 : 2023. 3월
- 구)진부비행장 항공기상관측장비 이전 부지(대관령면 유천리) 하천점용 허가 완료 : 2023. 5월
- 구)진부비행장 항공기상관측장비 이전 공사 완료 : 2023. 12월
- 구)진부비행장 종합개발 기본계획 수립 용역 사업비 명시이월 : 2023. 12월
  - ※ 동일부지에 대한 타 부서 사업의 타당성 조사 용역 미완료로 인하여 '23년 사업비 명시이월

### 3. 문제점

- 구)진부비행장 부지를 타 부서 사업대상지 중 하나로 타당성 용역이 진행되고 있어 사업이 중복됨
- 구)진부비행장 일원 부지 중 국방부 소유 토지는 공익사업의 목적으로만 매입이 가능함 ※ 민간기업의 사업을 위해서는 매입 불가
  - 공공기관 사업이 아닌 이상 기업유치 부지로 활용은 어려움
- 공익사업을 위한 해당지역 주민의견 수렴 과정 및 우리군의 종합적인 관점에서 공익사업 발굴이 필요

### 4. 검토의견 및 기 방침결정(경제과-13737(2024.3.14.))

- 현재 올림픽체육과의 평창 올림픽 어린이 캐릭터공원 조성 사업 타당성 용역과 대상지가 중복되고 있어 평창 올림픽 어린이 캐릭터공원 타당성 용역 결과가 구)진부비행장 부지 외 다른 대상으로 선정될 경우 구)진부비행장 종합개발계획 수립 추진을 검토 추진
- 다만, 우리군의 종합적인 관점에서 공익사업을 발굴해야 하므로 관련부서를 조정하여 추진하는 것이 타당함

### 5. 최종 방침 결정

#### 추진불가 및 사업 이관

- 국방부 토지매입은 공익사업 목적으로만 가능
  - 공익사업이 아닌 기업유치 목적으로는 국방부 토지매입이 불가
- 평창 올림픽 캐릭터 공원사업 부지에 대한 검토 완료 후 종합발전계획 추진을 검토하는 것이 타당
- 국방부 토지매입을 위해 우리군의 종합적인 관점에서 공익사업 발굴이 필요하므로 기획실로 사업을 이관하여 추후 (구)진부비행장 종합발전계획 수립 필요시 해당 사업추진 ※ **2024. 3. 21. 기획실 협의 완료**