

돌문화체험관 활성화

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			85%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	250		200	50				
확보액 계	0		0					
집행액 계	0		0					
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	250	200	50				
	확보							
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 돌문화체험관의 조건부 수석 기증품 매입으로 전시의 안정성 확보
- 전국 수석전시회 개최 등을 통하여 돌문화체험관 활성화방안 모색

□ 개 요

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업위치: 평창읍 중리 15-3번지 돌문화체험관 체험동
- 주요내용: 조건부 수석 기증품 71점 매입, 전국 수석전시회장 및 사무실 조성 1식
- 사 업 비: 250백만원 (군비 250)

□ 추진상황

- 조건부 수석 기증품 71점 감정평가 실시: 2019. 3.
- 전시회장 및 사무실 운영 장비·시설 소요량 파악: 2022. 8.
- 돌문화체험관 운영위원회 구성: 2022. 9.
- 조건부 기증품 매입: 2022. 12.
- 전국 수석전시회장 및 사무실 운영 장비·시설 설치: 2023. 3.
- 故이태영 작가 수석 기증식 및 특별전 개최(무상 245점): 2023. 5.
- 김영국 수석 기증식 및 특별전 개최(무상 60점): 2023. 7.
- 전국 수석전시회 개최: 2023. 10.

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 변화하는 관광트렌드에 맞는 새로운 패러다임의 돌문화체험관 운영 방안 필요
- (대 책)
 - 노람뜰 일원 개발사업과 연계한 돌문화체험관 활성화 방안 수립

□ 향후계획

- 돌문화체험관 운영활성화 지속추진(운영위원회 활성화, 기획전시회 개최, 노람뜰개발사업 연계한 프로그램 개발 등)

추진부서 (팀)	관광문화과 (관광개발)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김세진 (☎330-2045)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------