

기후변화 대응 과수품목, 고랭지채소 대체작목 육성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계						
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타		추진율		
0				0				80%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	4,188.1	213	780	640	617.1	558	690	690
확보액 계	2,037.1	0	780	640	617.1	0	0	
집행액 계	1,390.42	0	649.95	740.47	0	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	578	200	180	198			
	확보	578	200	180	198			
	집행	380	200	180				
군	계획	2,979.57	164	537	348.6	330.97	489	555
	확보	1,216.57		537	348.6	330.97		
	집행	854.2		406.79	447.41			
기타	계획	630.53	49	43	111.4	88.13	69	135
	확보	242.53		43	111.4	88.13		
	집행	156.22		43.16	113.06			

- 고랭지 기후를 활용한 고랭지채소 대체작목육성으로 농업인의 소득 향상 및 지역경제 활성화 유도
- 지역적응 완료한 작물을 지역특화 브랜드 육성으로 농산물 가격 차별화 및 시장경쟁력 강화

□ 개 요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 평창군
- 주요내용
 - 고랭지 실증시험포장 운영을 통하여 군 환경에 맞는 대체 품목을 발굴하고, 지역적응 완료한 작목을 선택하여 시범사업으로 확대 추진
 - 대체작목 육성 시범사업(부추, 천마, 딸기육묘, 생강): 생산기반조성 지원
 - 고랭지 실증시험포장 운영: 사과, 포도(와인용), 생강, 천마 등
- 사 업 비: 4,188백만 원(도 578, 군 2,980, 기타 630)

□ 추진상황

- 2022년 시범재배를 위한 기반시설 및 농자재 지원: 2022. 3. ~ 10.
 - 시범단지조성: 2.38ha(부추 2.3, 천마 0.08)
- 평창군 천마 소득화 사업을 위한 업무협약(MOU): 2022. 4.
- 고랭지 실증시험포장 조성: 2,800㎡, 대관령면 차항리 29-20
 - 고랭지 실증시험재배 기반시설 조성: 2022. 12. ~ 2023. 12.
 - 노지 재배 작물(감자, 고구마, 옥수수, 천마) 시험재배 추진: 2023. 3.
- 2023년 시범재배를 위한 기반시설 및 농자재 지원: 2023. 3. ~ 12.
 - 시범단지조성: 2.8ha(부추 1.2, 천마 0.33, 생강 1.2, 딸기육묘 0.07)
- 2024년 지역활력화작목 기반조성사업(딸기 육묘) 예산확보
 - 440,000천원(도 198,000, 군 198,000, 자부담 44,000)
- (고랭지 부추) 2024년 고랭지 부추재배 단지 조성사업으로 확대 추진
 - 농산물유통과로 이관하여 시범사업에서 보조사업으로 변경
- 평창군 자체 생산능력 강화를 위한 천마 배양시설 구축: 2023. 12.

□ 문제점 및 대책

- 재배농가의 새로운 대체작물 재배기술 및 기반시설 부족
 - 고품질 농산물 재배를 위한 지속적인 재배 및 품질관리 교육 지원으로 전문인력 육성
 - 연속사업으로 추진하여 기반시설 구축 및 재배농가 확대에 규모화, 단지화 조성
- 평창특화농산물에 대한 판매시장 입지 및 소비자 인식 부족
 - 가공제품 개발, 마케팅비 지원 등으로 평창특화작물을 브랜드화 하고 홍보 및 새로운 판매경로 개척으로 안정적인 소득 확보

□ 향후계획

- 시범 단지 조성 확대: (22년) 2.38ha → (25년) 12.6ha
 - 부추: (22년) 2.3ha → (25년) 5ha * 24년 보조사업으로 확대 추진
 - 천마: (22년) 0.08ha → (25년) 1.6ha
 - 생강: (23년) 1ha → (25년) 5ha
 - 딸기육묘: (23년) 0.2ha → (25년) 1ha
- 고랭지 실증시험포장 운영: 2023. 3. ~ 2026. 12.
 - 감자, 고구마, 옥수수, 사과, 포도(와인용), 생강, 천마 등
- 고랭지농업연구소 및 산채연구소와 연계 육성 가능 품목 협의
- 지역적응을 완료한 작목의 재배면적 확대 및 규모화를 위하여 시범사업 및 보조사업 추진

추진부서 (팀)	기술지원과 (지도기획, 소득작물)	협조부서 (팀)	농산물유통과 (원예특작)	담당자 (연락처)	정의윤 (☎330-1389) 유재경 (☎330-1361)
-------------	--------------------------	-------------	------------------	--------------	--