

귀농·귀(산)촌 전담센터 설치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []				0	0	0		503	
5대공약 []				0	0	0			
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0			0				100%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	503	0	124	83	96	100	100	0
확보액 계	303	0	124	83	96	0	0	0
집행액 계	207		124	83	0	0	0	0
국	계획	103.5	0	62	41.5	0	0	0
	확보	103.5		62	41.5	0		
	집행	103.5		62	41.5	0		
도	계획	50.3	0	12.4	8.3	9.6	10	10
	확보	30.3		12.4	8.3	9.6		
	집행	20.7		12.4	8.3	0		
군	계획	349.2	0	49.6	33.2	86.4	90	90
	확보	169.2		49.6	33.2	86.4		
	집행	82.8		49.6	33.2	0		
기 타	계획	0	0	0	0	0	0	
	확보							
	집행							

- 귀농귀촌 희망자 대상으로 맞춤형 교육, 상담, 정보제공 등을 통한 농업인력 구조개선 및 지역활성화 도모
- 귀농·귀(산)촌 전담센터를 통한 전문적 상담 및 단계별 사업 추진

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용: 귀농·귀(산)촌 전담센터 설치 및 운영
- 사 업 비: 503백만원(국비 103.5, 도비 50.3, 군비 349.2)

□ 추진상황

- 귀농귀촌 지원센터 운영: 2022. 3. ~
 - 평창군 귀농귀촌 지원센터 운영 및 8개 단계별 사업
 - 평창군 귀농귀촌 사업 역량강화 교육
 - 23년 귀농귀촌 센터 사업(동네작가, 현장달인) 추진

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 귀산촌, 귀촌 지원사업 분야에 대한 상담 범위 제한
- (대 책)
 - 귀산촌, 귀촌 지원부서와 업무협의(산림과, 인구정책팀 등)

□ 향후계획

- 평창군 귀농귀촌 지원센터 운영 및 활성화: 계속 추진
 - 예비 귀농귀촌인 맞춤형 정보(빈집, 귀농귀촌인) 제공
 - 귀농귀촌 단계별 정책사업 신규발굴 간담회 개최
 - 체류형 사업(살아보기, 귀농귀촌 학교) 확대 추진

추진부서 (팀)	농정과 (귀농귀촌)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	안주희 (☎330-1308)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------