

영농자재 반값지원

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0			0				100%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	64,776			14,672	15,606	16,666	17,832	0
확보액 계	38,611			14,672	15,606	8,333	0	
집행액 계	30,040			14,507	15,533	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	2,849		700	700	700	749	
	확보	2,100		700	700	700		
	집행	1,400		700	700			
군	계획	29,539		6,636	7,103	7,633	8,167	
	확보	21,372		6,636	7,103	7,633		
	집행	13,152		6,122	7,030			
기 타	계획	32,388		7,336	7,803	8,333	8,916	
	확보	15,139		7,336	7,803			
	집행	15,488		7,685	7,803			

- 농자재 가격 상승에 대한 군 차원의 근본적인 해결책 필요
- 농업인에 대한 비료, 영농자재 등의 가격지원을 통한 농가 부담 경감

□ 개 요

- 사업기간: 2023년 ~ 2026년
- 사업대상: 직전년도 강원도 농어업인 수당을 수령하고 신청일까지 계속하여 평창군에 주소를 두고 농업경영체 등록된 경작면적 1,000㎡ 이상 농경지를 경작 중인 농업경영주
- 주요내용: 소모성 농자재 반값 지원(논·밭 구분, 경지면적 9구간, 상한 8ha)
- 사 업 비: 15,606백만원(도비 700, 군비7,103, 자부담 7,803)
※ 4년 총사업비: 64,776백만원

□ 추진상황

- 민간위탁 대행계약 모집공고 및 위탁협약 체결(37개소) : '24. 1.
- 추진계획 수립 및 사업 신청(5,281농가): '24. 1 ~ 2.
- 대상자 확정 및 보조금 교부 결정(5,080농가): '24. 3.
- 소모성 농자재 공급: '24. 3. ~ 10.
- 보조금 지급: 농협 13개소 5,706백만원('24. 4)
시판업체 24개소 2,023백만원

□ 문제점 및 대책

- (문제점) : 없음

□ 향후계획

- '24년 사업 추진
 - 사업비 정산(반납) 및 검토 결과 보고: '25. 1.
- 연차별 추진계획에 따라 3~4년차 사업 추진: '25. 1. ~

추진부서 (팀)	농산물유통과 (농산지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	지현효 (☎330-1342)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------