

## 어린이 실내놀이터 설치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]	0				0		2,450	
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0		0					100%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,450	300	250	1,900	0	0	0	
확보액 계	2,450	300	250	1,900	0	0		
집행액 계	962	300	250	412	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	2,450	300	250	1,900			
	확보	2,450	300	250	1,900			
	집행	962	300	250	412			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 미세먼지 등 기후변화에 영향을 받지 않고 아이들이 안전하고 자유롭게 뛰어놀 수 있는 영유아의 놀이권 보장을 위한 실내놀이터 수요 증가
- 실내에서 놀이와 다양한 체험을 병행할 수 있는 놀이터 공간 제공

## □ 개 요

- 사업기간: 2022. 7. 1. ~
- 사업위치: 평창읍(문화복지센터 1층). 진부면(송어종합공연체험장 1층)
- 주요내용: 권역별 실내놀이터 설치 2개소(평창1, 진부1)
  - 놀이시설: 플레이짐, 트램펄린, 클라이밍, 주방 마트놀이, 볼풀장 등
- 사 업 비: 2,450백만원 (균비)

## □ 추진상황

- 어린이 실내놀이터 설치(리모델링) 공사: 2022. 7 ~ 12.
- 공공형 실내놀이터 설치 및 운영 조례 제정: 2022. 11. 18.
- 실내놀이터 민간위탁 추진: 2022. 12. 31.
- 실내놀이터 수탁자 선정
  - 꿈꾸는 실내놀이터(평창): 평창제일감리교회
  - 송어야 놀자 실내놀이터(진부): 평창송어축제위원회
- 실내놀이터 운영: 2023. 1. (2개소, 연간운영비 220백만원)
- HAPPY700 상상놀이터 증축공사 :2023. 11. 6. ~ 2024. 8. 31.

## □ 향후계획

- HAPPY700상상놀이터 개소: 2024. 11.
- 어린이 실내놀이터 운영 및 안전점검 등: 연중

추진부서 (팀)	가족복지과 (아동보육)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	하지민 (☎330-2208)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------